

KUs omfang og faser.

Prosessen rundt fullstendig konsekvensutredning (KU) med ny kommunedelplan kan omfatte bl a disse fasene:

- Planprogram med utredningsplan sendes til ansvarlig myndighet (Vegdirektoratet eller kommunen) for saksbehandling og event godkjenning.
- Annonsering, høringsrunde og folkemøter.
- Merknadsbehandling med event godkjenning/justering av utredningsprogram.
- Ansvarlig myndighet fastsetter utredningsprogrammets innhold.
- Utførelse av hele KU-programmet med 25-30 fagtemaer for samtlige veg-alternativ som skal behandles i KU.
- Vurderinger, samlerapporter og event anbefaling
- Saksbehandling hos ansvarlig myndighet før KU med anbefaling event sendes ut på høring
- Annonsering, høringsrunde og folkemøter.
- Merknadsbehandling hos Vegvesenet og ansvarlig myndighet.
- Event supplerende undersøkelser.
- Eventuelt sluttdokument.

Kommunedelplanprosess kan løpe delvis parallellt med KU, men behandling av innsigelser/merknader og eventuell megling kan komme som tillegg i en tidsplan.

Kommunens saksbehandling og politisk behandling i planutvalg/formannskap og kommunestyret med formelle frister og eventuell tilhørende saksbehandling i hvert ledd kommer i tillegg.

Ny plan-og bygningslov er iverksatt fra 01.04.05. Prosessen nevnt ovenfor er derfor ikke gjennomprøvet i alle detaljer. Den nye loven gjelder for ny kommunedelplan for E8 i Ramfjord med konsekvensutredning. For Tind-tunnelen ble KU iverksatt fra 2003 og behandles derfor etter overgangsregler og den gamle loven.

(tw120306)